

Nom site	n° FC	Propositions d'actions	Date fin	Commentaires décembre 2016	Commentaires juin 2017
BIBLIOTHEQUE	FC n° 1	Elargissement de la place existante pour la rendre adaptée compris marquage au sol et signalisation verticale	31/12/2016	reporté 2017	reporté 2017
BIBLIOTHEQUE	FC n° 2	Elargissement d'une circulation en réaménageant le mobilier	31/12/2016	à faire sans délai	à faire sans délai
BIBLIOTHEQUE	FC n° 6	Déplacement d'un lave-mains existant pour le rendre accessible.	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
BIBLIOTHEQUE	FC n° 7	Mise en place d'une barre d'appui latérale.	31/12/2016	fait	fait
BIBLIOTHEQUE	FC n° 8	Installation d'une poignée en U permettant de refermer la porte des sanitaires adaptés.	31/12/2016	fait	fait
BIBLIOTHEQUE	FC n° 10	Déplacement à moins de 1,30 m du distributeur de papier	31/12/2016	fait	fait
BIBLIOTHEQUE	FC n° 11	Déplacement à moins de 1,30 m de l'interrupteur	31/12/2016	fait	fait
BIBLIOTHEQUE	FC n° 12	Mise en place de pictogramme de signalisation sur la porte du sanitaire	31/12/2016	fait	fait
PAVILLON CHASSEUR	FC n° 2	Création de place adaptée avec marquage au sol et signalisation verticale.	31/12/2016	différé	différé
DOJO	FC n° 1	Création de places adaptées nouvelles sur terrain naturel avec marquage au sol et signalisation verticale.	31/12/2016	reporté 2017	reporté 2017
DOJO	FC n° 2	Elargissement d'une circulation en déplaçant le mobilier	31/12/2016	à faire sans délai	à faire sans délai
DOJO	FC n° 4	Installation d'une poignée en U permettant de refermer la porte des sanitaires adaptés.	31/12/2016	fait	fait
DOJO	FC n° 5	Mise en place de pictogramme de signalisation sur les portes des sanitaires	31/12/2016	fait	fait
DOJO	FC n° 6	Installation d'un dispositif d'appui en position debout.	31/12/2016	fait	fait
DOJO	FC n° 7	Réaménagement des vestiaires pour permettre la place d'un fauteuil à coté des bancs	31/12/2016	à faire sans délai	à faire sans délai
DOJO	FC n° 8	Rajout de patères à 1,30 m de haut maxi	31/12/2016	à faire T1 2017	à faire sans délai
Groupe Scolaire Georges Brassens	FC n° 4	Installation de panneaux verticaux sur support existant signalant les places adaptées	31/12/2016	fait	fait
Groupe Scolaire Georges Brassens	FC n° 7	Prolongation horizontale des mains courantes au droit des premières et dernières marches	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
Groupe Scolaire Georges Brassens	FC n° 8	Mise en œuvre d'une bande de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure.	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
Groupe Scolaire Georges Brassens	FC n° 9	Rajout de contremarches, visuellement contrastées, de 10cm minimum au niveau des 1ères et dernières marches d'escaliers.	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
Groupe Scolaire Georges Brassens	FC n° 10	Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée (largeur 3 cm mini)	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
Groupe Scolaire Georges Brassens	FC n° 14	Installation d'une poignée en U permettant de refermer la porte des sanitaires adaptés.	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
Groupe Scolaire Georges Brassens	FC n° 15	Abaissement d'au moins 1 urinoir par batterie d'urinoirs	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
Groupe Scolaire Georges Brassens	FC n° 16	Déplacement d'un lavabo existant pour le rendre accessible.	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
Groupe Scolaire Georges Brassens	FC n° 17	Pose d'un pictogramme pour signalisation des sanitaires adaptés	31/12/2016	fait	fait
JOSEPH BON	FC n° 2	Installation d'une poignée en U permettant de refermer la porte des sanitaires adaptés.	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
MAIRIE	FC n° 1	Mise en œuvre de bandes de vigilance à 50 cm (ou 28 cm si les 50 cm posent problème) de la première marche en partie supérieure.	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
MAIRIE	FC n° 2	Contraster visuellement les 1ères et dernières contremarches des volées d'escalier	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
MAIRIE	FC n° 3	Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée (largeur 3 cm mini)	31/12/2016	à finir T1 2017	fait
MAIRIE	FC n° 5	Création d'une place supplémentaire de stationnement adaptée en regroupant plusieurs places existantes compris marquage au sol et	31/12/2016	reporté 2017	reporté 2017
MAIRIE	FC n° 6	Installation d'un panneau vertical sur poteau signalant les places adaptées	31/12/2016	reporté 2017	reporté 2017
MAIRIE	FC n° 7	Installation d'une tablette, dont la partie supérieure est à 0,80 m du sol et un espace libre en dessous de 0,60x0,30x0,70 de haut	31/12/2016	fait	fait
MAIRIE	FC n° 9	Mise en œuvre d'une bande de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure.	31/12/2016	fait	fait
MAIRIE	FC n° 10	Mise en œuvre d'un contraste visuel pour les 1ère et dernière contremarches des volées d'escalier	31/12/2016	reporté 2017	fait
MAIRIE	FC n° 12	Remplacement de la table support par une table praticable	31/12/2016	accueil en salle de réunion	accueil en salle de réunion
MAIRIE	FC n° 13	Fourniture d'une boucle magnétique de guichet utilisable par des déficients auditifs appareillés ou non au niveau de la banque d'accueil	01/01/2016	à étudier avec Bureau Veritas	reporté 2017
MAIRIE	FC n° 14	Installation d'une poignée en U permettant de refermer la porte des sanitaires adaptés.	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
ECOLE DE MUSIQUE	FC n° 1	Mise en œuvre de bandes de vigilance à 50 cm (ou 28 cm si les 50 cm posent problème) de la première marche en partie supérieure.	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
ECOLE DE MUSIQUE	FC n° 2	Contraster visuellement la contremarche	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
ECOLE DE MUSIQUE	FC n° 3	Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée (largeur 3 cm mini)	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
ECOLE DE MUSIQUE	FC n° 5	Prolongation horizontale des mains courantes au droit des premières et dernières marches et sur demi-paliers.	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
ECOLE DE MUSIQUE	FC n° 6	Mise en œuvre d'une bande de vigilance de largeur égale à un giron de marche à 50 cm de la première marche en partie supérieure.	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
ECOLE DE MUSIQUE	FC n° 7	Mise en œuvre d'un contraste visuel pour les 1ère et dernière contremarches des volées d'escalier	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
ECOLE DE MUSIQUE	FC n° 8	Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée (largeur 3 cm mini)	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
ECOLE DE MUSIQUE	FC n° 11	Installation d'une poignée en U permettant de refermer la porte des sanitaires adaptés.	31/12/2016	fait	fait
ECOLE DE MUSIQUE	FC n° 12	Mise en place de pictogramme de signalisation sur les portes des sanitaires	31/12/2016	fait	fait
Local Pétanque	FC n° 3	Signalisation des places adaptées par marquage au sol et panneau de signalisation vertical.	31/12/2016	fait	fait
SALLE POLYVALENTE	FC n° 1	Signalisation des places adaptées par marquage au sol et panneau de signalisation vertical.	31/12/2016	fait	fait
SALLE POLYVALENTE	FC n° 4	Prolongation horizontale des mains courantes au droit des premières et dernières marches	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
SALLE POLYVALENTE	FC n° 5	Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée (largeur 3 cm mini)	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
SALLE POLYVALENTE	FC n° 6	Mise en œuvre d'un contraste visuel pour les 1ère et dernière contremarches des volées d'escalier	31/12/2016	fait	fait
SALLE POLYVALENTE	FC n° 7	Mise en œuvre d'une bande de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure.	31/12/2016	fait	fait
SALLE POLYVALENTE	FC n° 12	Déplacement à moins de 1,30 m des porte-manteaux	01/01/2016	sera fait en janvier 2017	fait
SALLE POLYVALENTE	FC n° 15	Mise en place d'un pictogramme de signalisation	31/12/2016	fait	fait
SALLE POLYVALENTE	FC n° 16	Installation d'une poignée en U permettant de refermer la porte des sanitaires adaptés.	31/12/2016	fait	fait
STADE LOUIS DE BEAUMONT	FC n° 6	Déplacement à moins de 1,30 m des porte-manteaux	01/01/2016	trois seront déplacés en janvier 2017	fait
STADE LOUIS DE BEAUMONT	FC n° 9	Installation d'une poignée en U permettant de refermer la porte des sanitaires adaptés.	31/12/2016	à faire T1 2017	fait
STADE LOUIS DE BEAUMONT	FC n° 10	Déplacement d'un lavabo existant pour le rendre accessible.	31/12/2016	à faire T1 2017	fait